

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ села РЫРКАЙПИЙ»  
(МБОУ «ЦО с. Рыркайпий»)**

**ПРИКАЗ**

от 01 февраля 2022 г.

№ 47-од

с. Рыркайпий

**Об утверждении плана первоочередных действий («дорожной карты») по созданию и обеспечению функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

В целях реализации мероприятий по созданию и функционированию в 2022 году Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «ЦО с. Рыркайпий», в соответствии с Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 22.10.2020 №433-рп «Об утверждении Концепции по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021-2023 годах» (с изменениями), на основании приказа Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 11.01.2022 №01-21/3 «Об утверждении мероприятий («дорожной карты») по созданию и обеспечению функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах, в 2022 году»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план первоочередных действий («Дорожную карту») по созданию и обеспечению функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» согласно приложению 1 к настоящему приказу .
2. Разместить на официальном сайте организации в разделе «Точка роста» план первоочередных действий («дорожную карту») по созданию и обеспечению функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



О.П. Чоботар

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» в МБОУ «ЦО с. Рыркайпий» в 2022 году**

	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат мероприятия		Примечания
			общеобразовательная организация	окружной	
1.	Создание на сайте образовательной организации вкладки «Точка роста»	до 25.02.2022 года	Раздел на сайте образовательной организации	Информация о ходе работ по созданию центров на базе образовательных организаций округа	Используется логотип (фирменный стиль) центров и национального проекта «Образование»
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного в МБОУ «ЦО с. Рыркайпий» за создание и функционирование Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	до 25.02.2022 года	Приказ, размещение приказа на сайте общеобразовательной организации	Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа	
3.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию в Центра образования «Точка Роста»	До 15.02.2022 года	Приказ, размещение приказа на сайте общеобразовательной организации	Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа	В соответствии с распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 22 октября 2020 года ЛФ 433-рп «Об утверждении Концепции по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Чукотского Автономного округа Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021-2023 годах»
4.	Разработка и согласование с	01.02.2022 - 21.02.2022	Дизайн-проект помещений Центра	Согласованные дизайн-проекты центров «Точка	Осуществляется совместно с Департамент

	Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа дизайн-проекта помещений Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»			роста»	образования и науки Чукотского автономного округа, ОМСУ
5.	Разработка и утверждение Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	До 15.02.2022 года	Положение о Центре образования «Точка Роста», размещение на сайте общеобразовательной организации	Типовое положение о Центре образования «Точка Роста»	Приказ ДОиН ЧАО № 01-21/590-2 от 19.11.2021г.
6.	Внесение изменений в локальные акты организации об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра образования	25.02.2022 - 31.08.2022	Приказ, размещение на сайте организации		
7.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра образования «Точка Роста»	28.02.2022- 19.08.2022	Размещение образовательных программ Центра образования «Точка Роста» на сайте организации	Контроль выполнения мероприятия	
8.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовать образовательные программы на базе Центра образования «Точка Роста»	до 15.02.2022 года	Размещение списка педагогических работников Центра образования «Точка Роста» с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	Списки педагогических работников центров с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	
9.	Организация повышения квалификации педагогических работников Центра образования «Точка Роста»	в течение 2022 года по отдельному графику	Повышение квалификации педагогических работников ОО. Контроль соблюдения педагогами ОО графика повышения квалификации	Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации	Организация повышения квалификации педагогов в соответствии с графиком Минпросвещения



10.	Приведение помещений Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ и согласованными с Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования	01.04.2022 - 19.08.2022	Организация и проведение ремонтных работ. Контроль проведения работ совместно ОМСУ	Контроль проведения работ совместно с ОМСУ	
11.	Проведение мониторинга, фото мониторинга готовности помещений Центра образования «Точка Роста»	К 31.03.2022 и далее ежеквартально	Размещение фотографий Центра или виртуальной экскурсии по помещениям Центра на сайте организации	Размещение фотографий центров в системе управления проектной деятельностью	Аналитическая справка по итогам мониторинга готовности центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»
12.	Торжественное открытие Центра образования «Точка Роста». Освещение в СМИ. Начало работы Центра образования «Точка Роста»	01.09.2022	Информационное освещение в СМИ открытия и деятельности Центра образования «Точка Роста»	Информационное освещение в СМИ открытия центров. Размещение информации	Информация об открытии центров направляется в Департамент образования и науки Чукотского автономного округа
13.	Ежеквартальный мониторинг выполнения минимальных индикаторов и показателей, характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка Роста»	01.09.2022 далее ежеквартально	Направление информации о деятельности Центра образования «Точка Роста» в Департамент образования и науки Чукотского автономного округа	Направление информации в Минпросвещения России	Ежеквартально
14.	Участие Центра образования «Точка Роста» в мероприятиях регионального и федерального уровней	в течение 2022 года	Организация участия в мероприятиях педагогов и обучающихся Центра образования «Точка Роста». Размещение информации на сайте организации	Контроль участия в мероприятиях педагогов и обучающихся центров	В течении года в соответствии с графиком мероприятий

**Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятия (-й)	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы	Интернет ресурсы. Социальные сети	Апрель-август	Беседа по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Новости
2	Презентация проекта и концепции Центра для родителей, обучающихся, педагогов	Интернет ресурсы. Социальные сети	Сентябрь	Подготовленные материалы	Новости
3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Интернет ресурсы Социальные сети	Февраль- июнь	Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии	Новости
4.	Начало ремонта / Закупка оборудования / Запуск сайта/ Запуск горячей линии по вопросам записи детей	Интернет ресурсы  Социальные сети	Май - август	Публикация адреса Центра, фото фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайте поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту	Новости
5.	Старт набора детей / запуск рекламной кампании	Интернет-ресурсы  Социальные сети	Август	Реклама на порталах и печать плакатов для размещения в местах массового пребывания жителей. Организуется горячая линия (телефон) по вопросам набора детей	Новости
7.	Проведение ремонтных работ помещения Центра	Социальные сети	Июнь - август	Информация о статусе ремонтных и иных работ	Новости
8.	Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка	Социальные сети	Август - сентябрь	Обзорный репортаж по итогам ремонта, установки оборудования	Новости
9.	Торжественное открытие Центра в школе	Интернет ресурсы. Социальные сети	Сентябрь	Торжественное открытие Центра. Делаются фотографии и видео для	Новости

				дальнейшего использования в работе	
10.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Интернет ресурсы. Социальные сети	Сентябрь- декабрь	Образовательный процесс, отзывы родителей и педагогов	Новости